

総合防災訓練(H29年11月26日実施)の総括と今後の対応

取組の課題	H29年度の対応策	H29年度防災訓練での結果	今後の対応策(協議事項)
1) 防災訓練の内容・注意事項の周知 ① 訓練が組織的機能訓練である事の理解 ② 自治会長会議や訓練説明会の内容が充分伝わっていない(届け出遅れ等)	1) 連合自治会長会議で説明した 2) 自治会防災関係者への説明を依頼した	<ul style="list-style-type: none"> 届け出遅れ(3自治会)、防寒対策等事前の説明が十分に伝わらない 	<ul style="list-style-type: none"> 連合自治会長だけでなく自治会の防災関係者にも説明会を実施する 総会までに役員、委員候補を決め説明会等で周知徹底を図る
2) 総合防災訓練シナリオの見直し ① 訓練中その場で判断する想定訓練 ② 女性・高齢者などへの配慮不足	(同じ事が誰でもできる必要性) 1) 救援物資の市への追加要請 2) 要援護者の台帳確認	<ul style="list-style-type: none"> シナリオにない物資要請などその場での対応訓練実行 プライベートルーム設置等PR不足 	<ul style="list-style-type: none"> アンケートの詳細意見を取り入れてシナリオを見直す その場での判断訓練も取り入れる
3) 全体の訓練の流れがわかるよう解説に工夫を	1) ハンズフリー拡声器による副リーダーの解説を実施する 2) 「流れ図」の解説紙を配布 3) 会場スクリーンに投影し解説	<ul style="list-style-type: none"> スクリーン投影による改善は実行但し内容にシンプルさや事前の打合せに問題があった 	<ul style="list-style-type: none"> スクリーン投影は継続するが投影内容は改善するし事前打合せも適時実施する 副リーダーの解説も見直す
4) 災害対策本部内の各班の訓練内容の平準化 情報班のみ忙しい	1) 連絡調整班; 内部川の状況を調査 2) 救援物資班; 各避難所に物資の状況を調査し救援依頼する	<ul style="list-style-type: none"> シナリオ以外の活動も取入れ各班に緊張感と一体感が出てきた 	<ul style="list-style-type: none"> 本部内の役割分担、地区毎ごとの班員の見直しを実施する 更なる事業の平準化を図る
5) 体験訓練の種類 ① 大型物(煙体験車、地震体験車等)の体験を主体とし、その他は各自治会の訓練で取り入れてほしい体験訓練を入れる	1) 地震体験車 : 内部小 2) 浄水装置動作訓練 : 内部小 内部中 3) 要約筆記手法 : 内部東小 4) 煙 体験車 : 内部東小 5) 家具固定金具 : 内部中	<ul style="list-style-type: none"> 体験時間の延長、各アイテムの時間配分、体験種類等問題点を把握した 新導入の浄水装置は事前検討に問題あり、説明不足となった。 	<ul style="list-style-type: none"> 避難者が待機状態とならず全員参加型の体験訓練になる様に見直しする 新導入品は事前説明会等で説明不足を解消する 災害弱者対策として手話等導入を検討する
6) 防災グッズ展示品の充実 ① 各避難所に同一品を展示し各家庭で準備してほしい防災品の例を紹介(非常持ち出し袋、ヘルメット、ライト等)	1) 3避難所全てに同じものを展示する	<ul style="list-style-type: none"> 展示品PRをシナリオで紹介する等対応に不足があった 	<ul style="list-style-type: none"> 防災グッズ展示も体験訓練の1アイテムとするなど検討する
7) 防災訓練時公開書式表示、記載方法改善 ① 対策本部、各避難所での状況開示、書式の統一	1) 前年通り	<ul style="list-style-type: none"> 前年度の課題が充分解決してなく書式の統一が出来ていない 	<ul style="list-style-type: none"> H29年度の書式を全面見直し関係先との協議を実施する(わかりやすく、見やすい書式とする)
8) 中学生・小学生の参加を増やす	1) 災対本部に参加 2) アンケート設問検討	<ul style="list-style-type: none"> 災害対策本部に初めて中学生の班員を入れたが戦力となった アンケートは参加前向きが多い 	<ul style="list-style-type: none"> 各避難所も中学生を班員として活動してもらえるように検討していく
9) 無線機の精度向上	1) 災対本部⇄各避難所との無線機を新設、通信確認	<ul style="list-style-type: none"> 新設無線機は想定通り通信良好運用面で若干の戸惑いはあった 	<ul style="list-style-type: none"> 通信状況の確認はできたので運用面の充実を図る